

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНВЕСТ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»

ИНН 4415007265

Р/с 4070281022900000344 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО Сбербанк

БИК Банка 042007681, К/с 30101810600000000681

157940, Костромская обл., г. Красное-на-Волге, ул. Советская, 49, корп.30, пом.25 тел./849432/3-17-09.



Утверждаю

Главный инженер

А.В. Садов

2026 год

**План подготовки к отопительному периоду
котельной 2026-2027 годов**

Вид работ	Стоимость работ, руб.	Срок выполнения	Ответственное лицо, ФИО и должность
Основное и вспомогательное оборудование котельной			
Текущий ремонт подогревателя контура водогрейного котла. чистка и промывка трубок	5 000	с 02 по 10 апреля 2026 года.	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Текущий ремонт оборудования химводоподготовки	6 000	с 18 по 22 мая 2026 года	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Текущий ремонт паровых котлов ДКВР-6,5/13 (Очистка поверхностей нагрева от накипи, внутренние обмуровочные работы в топочной камере котла, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры)	70 000	с 18 мая по 31 июля 2026 года	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Текущий ремонт пароводяных и водо-водяных подогревателей теплосети №2, №3 (промывка или по необходимости чистка трубок подогревателей теплосети)	15 000	с 23 по 10.07 июля 2026 г.	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Замена участка линии паропровода ф32 мм, холодной воды ф50 мм, L-15 м. на сетевой деаэратор	20 000	с 01 по 10 июля 2026 год	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Текущий ремонт насосного оборудования - 7 шт.	5 000	С 13 по 17 июля 2026 г.	Начальник котельной Рубцов Д.П.
Текущий ремонт вентилятора подачи холодного воздуха парового котла ДКВР 6,5/13 №4	5 000	Июль-август 2026 г.	Гл. энергетик Петров М.В. Начальник котельной Рубцов Д.П.

Здания и сооружения			
Локальный косметический ремонт внутренних стен котельной	30 000	Август 2026 г.	Гл. энергетик Петров М.В. Начальник котельной Рубцов Д.П.
Тепловые сети			
Текущий ремонт запорной арматуры	30 000	с 18 мая по 22 мая 2026 г.	Главный энергетик Петров М.В.
Локальный ремонт теплоизоляции внутризаводских теплосетей	30 000	до 30 сентября 2026 г.	Главный энергетик Петров М.В.
Обязательные регламентные мероприятия			
Очередное проведение экспертизы промбезопасности газопровода, среднего и низкого давления, а также ГРУ.	110 000	до 12 октября 2026 г.	Главный энергетик Петров М.В. Начальник котельной Рубцов Д.П.
Очередное проведение режимно-наладочных испытаний водогрейному котлу ЗИОСАБ-1000	17 000	до 12 декабря 2026 г.	Главный энергетик Петров М.В. Начальник котельной Рубцов Д.П.
Очередное проведение режимно-наладочных испытаний ХВО ВПУ и котлов.	35 000	до 18 декабря 2026 г.	Главный энергетик Петров М.В. Начальник котельной Рубцов Д.П.

Главный энергетик

М.В. Петров

Рубцов Д.П.